

Display Week: 1

jul 5, 2021
jul 12, 2021

	WIE	PROGRESSIE	START	EINDE	jul 5, 2021					jul 12, 2021								
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z
Eerste monitor	Programma	50%		1-05-21														
ICT																		
Vaststellen technisch beheer tabellen	Werkgroep 7	60%	1-01-21	1-01-21	1-07-21													
Informatie mijn-omgeving definiëren	ZN	50%	1-01-21	1-01-21	1-07-21													
Datamodel ZPM	Werkgroep 7/Redactie	100%	1-01-21	1-01-21	1-04-21													
Codelijsten zorgprestaties (zorgprestaties, setting, beroepen)	NZa	100%	1-01-21	1-02-21	1-04-21													
Codelijsten diagnose (DSM5, hoofdgroepen, aanspraak, basisggz profielen)	NZa	100%	1-01-21	1-02-21	1-04-21													
Codelijsten zorglabel en gb-ggz profiel	NZa	100%	1-01-21	1-02-21	1-04-21													
Codelijsten zorgvraagtypering ggz en fz	NZa	100%	1-01-21	1-03-21	1-04-21													
Codelijst coëfficiënten zorgvraagtypering	NZa	100%	1-01-21	1-03-21	1-04-21													
Specificaties elementen en structuur (incl zorglabel)	Werkgroep 7/Redactie	100%	1-01-21	1-02-21	1-04-21													
Functionele/technische casuïstiek voor testen	?	0%	1-01-21	1-04-21	1-06-21													
Ei-standaard: PVE, BER, INV, RBC, XSD	Vektis	100%	1-01-21		1-03-21													
Ei-standaard : XSLT, test bestanden	Vektis	100%	1-01-21		1-04-21													
Technische aansluitspecificaties VeCoZo declareren	VeCoZo	0%	1-01-21		1-06-21													
Technische aansluitspecificaties VeCoZo schadelast	VeCoZo	0%	1-01-21		1-09-21													
Technische specificaties: Informatieverplichtingen aan de NZa (bekostiging, FTE & ZVT)	NZa	50%	1-01-21	1-03-21	1-05-21													
Zorgvraagtypering procesbeschrijving	NZa	100%	1-01-21	1-02-21	1-03-21													
Zorgvraagtypering uitlevenscenario	NZa	100%	1-01-21	1-02-21	1-03-21													
Zorgvraagtypering technisch algoritme	NZa	100%	1-01-21	1-02-21	1-04-21													
Specificaties zorgvraagtypering FZ	NZa	100%	1-01-21	1-03-21	1-04-21													
Specificaties zorgvraagtypering GGZ	NZa	100%	1-01-21	1-03-21	1-04-21													
Specificaties validaties (V&C – prio 1)	Werkgroep 4 & 7	80%	1-01-21	1-02-21	1-04-21													
Ei-standaard : Restitutienota	Vektis	0%	1-01-21		1-05-21													
Aanpassen EPD's en overige systemen zorgaanbieder/zorgverzekeraars	Leveranciers	0%	1-01-21		1-10-21													
Testen EPD's en overige systemen leveranciers	Leveranciers	0%	1-06-21		1-10-21													
Ketentest VeCoZo declareren	VeCoZo	0%	1-06-21		1-09-21													
Ketentest VeCoZo schadelast	VeCoZo	0%	1-06-21		1-10-21													
VeCoZo klaar voor productie (declareren en schadelast)	VeCoZo	0%	1-06-21		1-11-21													
Ketentests (nader uitwerken ism ICT-coördinator)	Leveranciers/Veld	0%	1-07-21		1-12-21													
Acceptatietest EPD's en overige systemen zorgaanbieder/zorgverzekeraars	Veld	0%	1-10-21		1-01-22													
Doorontwikkeling/optimalisatie EPD's en overige systemen	Leveranciers/Veld	0%	1-01-22															
ZORGVRAAGTYPERING																		
Input, algoritme en output vaststellen	Programma	100%	11-11-20		1-04-21													
Doornemen workflow	Programma	100%	1-12-20		1-04-21													
Subclusters bepalen	Programma	100%	1-12-20		1-04-21													
Steekproefgrootte volledige HoNOS+	Programma	100%	1-12-20		1-04-21													
Betrouwbaarheidspercentage	Programma	100%	1-12-20		1-04-21													
Landelijke algoritme afleiding	Programma	100%	1-12-20		1-04-21													
Regelgeving zorgvraagtypering uitwerken	NZa	100%	11-11-20		1-04-21													
Praktijkhandleiding uitwerken	Programma	0%	11-11-20		1-07-21													
COMMUNICATIE																		
Veldcommunicatie (o.a. webinars)																		
Webinars voorjaar (specifiek)	Werkgroep 9 en programma	70%	20-04-21		25-05-21													
Helpdesk gereed	Programma	50%	1-01-21		1-05-21													

Display Week:

	WIE	PROGRESSIE	START	EINDE	jul 5, 2021					jul 12, 2021										
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					m	d	w	d	v	v	z	z	m	d	w	d	v	v	z	z
Regio bijeenkomsten	Werkgroep 9 en programma	0%	1-04-21	1-07-21																
Communicatie aan patiënten	Werkgroep 9	0%	1-07-21	1-01-22																
SIMULATIE																				
Simulatie door het veld	Veld	70%	1-01-21	1-05-21																
Uitkomsten simulatie ophalen (en evt. aanpassingen)	Programma	0%	1-05-21	1-07-21																
OVERGANG																				
Evaluëren procesafspraken harde stop ggz en fz	Werkgroep 11	0%	1-01-21	1-07-21																
Definitie transitieprestatie	Werkgroep 11	100%	1-10-20	1-04-21																
Planning simulatie en contractering	Werkgroep 11	70%		1-05-21																
Afspraken over overgang en transitieprestatie ggz per 2022	Werkgroep 11	20%	1-10-20	1-07-21																
Afspraken over overgang en transitieprestatie fz per 2022	Werkgroep 11	20%	1-10-20	1-07-21																
OVERIG																				
Versterken contractering	Programma	0%	1-01-21	1-07-21																
Maatregelen diagnostiek versterken	Programma	0%	1-01-21	1-07-21																
Andere domeinen in ZPM? (consultatieve psych, zzp w/z, zzp fz)	Programma	0%	1-01-21	1-07-21																
Onderhoud zorgprestatie model bepalen	Programma	0%																		
AFSTEMMEN MET...																				
Privacyaspecten zorgvraagtypering op nota	met AP	50%	1-01-21	1-06-21																
Aanpassen risicoverevening	met ZINL	0%																		
Aanpassen verwijsafspraken	met VWS	50%	1-01-21	1-07-21																
<i>Insert new rows ABOVE this one</i>																				