

Planning simulatie en contractering Zorgprestatiemodel

Van: Werkgroep 11
Aan: programmateam
Datum: 12 april 2021
Status: CONCEPT (NOG NIET VASTGESTELD)

Inleiding

Eind december 2020 heeft de NZa heeft de volgende instructie en tabellen voor simulatie uitgeleverd:

- Stappen Simulatie 2021 Zorgprestatiemodel
- Tabel 1 – Koppeltabel beroepen (Excel)
- Tabel 2 – Conversie tabel simulatie DBC-ZPM (Excel)
- Tabel 3 – Concept tarieven ZPM (Excel)
- Tabel 4 – Tabel indirecte tijd per consult (Excel)

Deze zijn te vinden op de website van het zorgprestatiemodel onder Downloads. Met deze tabellen kan elke zorgaanbieder zelf (voor eigen gebruik) de impact van het Zorgprestatiemodel op de eigen omzet berekenen.

Simulatie is daarnaast bedoeld voor het ondersteunen van het maken van contractafspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars met zo objectief mogelijke informatie over de impact. Hierbij is een gestandaardiseerde en gevalideerde aanpak belangrijk. Deze notitie beschrijft de 5 stappen¹ van die aanpak:

Stap 1: Simulatie

Stap 2: Steekproef NZa

Stap 3: Opleveren informatie

Stap 4: Voorbereiden contractering

Stap 5: Contracteren

Parallel aan de stappen 1 t/m 5 werkt het programma nog aan:

Stap A: Opstellen veldafspraken overgangsmodel

Stap B: Opstellen doorontwikkelagenda Zorgprestatiemodel

Stap 1: Simulatie

Zorgaanbieders voeren zelf een simulatie uit volgens de 'Stappen Simulatie 2021 Zorgprestatiemodel' op basis van hun eigen productiegegevens over 2019. Ze gebruiken hiervoor de landelijke simulatietabellen en bepalen zelf aan welke

¹ De stappen 2, 3 en 4 zijn hieronder uitgewerkt zoals ze door grotere zorgaanbieders worden toegepast. De procedure voor kleinere zorgaanbieders en vrijgevestigden wordt nog bekend gemaakt.

setting(en) de nieuwe productie moet worden toegerekend op basis van de regelgeving (Simulatie A).

Voor aanbieders die zorg (willen) leveren in verschillende settings en die daarover een overeenkomst willen sluiten met de zorgverzekeraars wordt (met het oog op standaardisering) verwacht dat ze als referentie ook een simulatie uitvoeren volgens de landelijke NZa-rekenregels voor het toewijzen van settings (Simulatie B). Hiervoor wordt het volgende bestand uitgeleverd.

- Tabel 5 – NZa-regels toewijzing settings voor referentie simulatie²

Wie: zorgaanbieder

Wanneer: januari 2021 – april 2021

Stap 2: Steekproef NZa

De NZa zal steekproefsgewijs de toepassing van de gestandaardiseerde simulatie toetsen (Simulatie B). Zorgaanbieders die in deze steekproef vallen worden hiervoor benaderd door de NZa.

Wie: NZa

Wanneer: mei 2021

Stap 3: Opleveren informatie

Aanbieders die een overeenkomst willen sluiten met de zorgverzekeraars en/of gebruik willen maken van een transitieprestatie sturen hun informatie aan de zorgverzekeraars (Simulatie A en indien van toepassing ook Simulatie B).

De zorgverzekeraars maken nog bekend hoe deze informatie aangeleverd moet worden. Voor aanbieders die zorg (willen) leveren in verschillende settings dient in deze aanlevering ook de gestandaardiseerde simulatie te zijn opgenomen (Simulatie B), volgens de landelijke toewijzingsregels settings ten behoeve van simulatie (tabel 5). De informatie moet altijd voorzien zijn van een bestuursverklaring volgens een landelijk model (eind april te vinden op zorgprestatie.nl).

Wie: zorgaanbieder

Wanneer: mei 2021

Stap 4: Voorbereiden contractering

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders interpreteren de uitkomsten van de simulatie met het oog op de contractering. In de regel zal dit een digitaal proces zijn. Met de grotere zorgaanbieders worden gesprekken gevoerd over de uitkomst van de simulatie. Als partijen een tekortkoming in het zorgprestatie model constateren, geven ze deze samen door aan het programma Zorgprestatie model. Bij ongewenste effecten door deze tekortkoming kunnen zo nodig worden opgelost met de

² Deze tabel is uitsluitend bedoeld voor de simulatie, niet om de setting te bepalen van werkelijke productie in 2022 en volgende.

transitieprestatie. Voorwaarde is dan wel dat dit onderwerp wordt opgenomen op de doorontwikkelagenda.

Wie: zorgaanbieder en zorgverzekeraar

Wanneer: juni – augustus 2021

Stap 5: Contracteren

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders sluiten contracten. Waar nodig gaan deze ook over de toepassing van de transitieprestatie.

Wie: zorgaanbieder en zorgverzekeraar

Wanneer: september – 15 november 2021

Stap A: Opstellen veldafspraken overgangsmoedel

Partijen van het programma Zorgprestatie model maken bestuurlijke afspraken over simulatie en het toepassen van de transitieprestatie. Het bovenstaande stappenplan zal hier onderdeel van zijn.

Wie: programma

Wanneer: april – juni 2021

Stap B: Opstellen doorontwikkelagenda

Het programma Zorgprestatie model bespreek de aangedragen tekortkomingen in het Zorgprestatie model (stap 4). Indien geen oplossing op korte termijn mogelijk is, wordt dit onderwerp opgenomen in een landelijke doorontwikkelagenda.

Wie: programma

Wanneer: mei - oktober 2021